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1. Opening en mededelingen 

 Hoksbergen opent de vergadering. Croonen is afwezig zonder afmelding. René Giezen is 
vertraagd vanwege file. Verdegaal is aanwezig i.p.v. Steinhaus.  

 

2. Verslag vorige vergadering (19 september 2013) 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 

N.a.v. het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

 Pag. 1, punt 2, 1
e
 bullit: Fray meldt dat over ca. 3 weken de hagen op de vrije kavels langs de 

Erfgooiersdreef worden geplant. 

 Pag. 2, actie 17: In reactie op vraag Stappers meldt Fray dat de kleine putten nazetten. Dit wordt in 
week 13 opgepakt. 

 Pag. 3, 72 bullit: Vanuit de bewoners wordt het signaal gegeven dat er nog veel honden vrij worden 
uitgelaten in de wijk. 

 

Wat treft de actielijst wordt opgemerkt: 

Actie 20: Erfgooiersdreef bij parkeerplaats Cederplein is hersteld. 

Actie 23: Putrand Erfgooiersdreef/Floris V dreef wordt in week 13 hersteld. 

Actie 24: Routing van fietsers over Gordiaanse knoop is onduidelijk en aandachtspunt. Fray vraagt 
advies bij verkeerskundige. 

Actie 25: Rondom woning De Ruiter is er nog steeds een probleem met bouwverkeer. Er wordt daar 
veelvuldig gelost en de houding van de bouwers richting de bewoners is niet altijd even vriendelijk. 
Actie blijft openstaan. 

Actie 26: Klok straatverlichting is aangepast. 

Actie 27: Wijkagent is uitgenodigd voor bewonersavond van oktober 2013. 

Actie 28: Verkeersbord hoek Erfgooiersdreef/Mondriaanlaan is geplaatst.. 

Actie 29: Staat op agenda. 

Actie 31: IJzeren palen en puin in Meenstroom bij bruggen zijn door Vobi verwijderd. 

Actie 32: Op bewonersavond van oktober 2013 is up date HOV-busbaan gegeven. 
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Actie 33: Signaal richting Eteck over buitensensor Mondriaanlaan 8 is afgegeven. Verdegaal koppelt 
richting Wagemakers terug of Eteck ook actie heeft ondernomen. 

 

3. Gordiaanse knoop in Stroomzijde 

 Verduijn geeft aan dat de hoop was dat sluipverkeer vanuit Huizen door De Blaricummermeent zou 
worden voorkomen. Ervaring leert dat de Gordiaanse knoop niet werkt. Verduijn merkt op dat de 
hoeveelheid verkeer overigens meevalt. Eigenlijk is het zonde van de investering. 

 Stappers geeft aan dat als de wijk vol is de situatie anders zal zijn. De Floris V dreef is dan door 
meer verkeer drukker en na verwijdering van de tijdelijke verkeersremmende maatregelen zal er 
minder gedraaid kunnen worden, omdat daar geen ruimte meer voor is. 

 Hoksbergen geeft aan dat de gemeente vooralsnog geen reden ziet aanvullende maatregelen te 
nemen rond de Gordiaanse knoop. Elke maatregel die genomen wordt zal er toe leiden dat de 
automobilist waarschijnlijk een stukje verder op de Floris V dreef de benodigde draai zal maken. 
Het probleem lost zich met het vollopen van de wijk waarschijnlijk vanzelf op. 

 In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat er erg hard wordt gereden, m.n. op het eind van de 
Stroomzijde. Fietsverkeer op de Stroomzijde is daardoor onveilig.  

 Verder houden veel mensen zich niet aan het bord verboden te parkeren/stoppen op de 
Erfgooiersdreef.  

 

4. Woonrijp maken deelplannen A en C1 

 Fray geeft aan dat de gemeente over ca. 6 weken start met het woonrijp maken van deelplan C1. 
Na de zomer worden de definitieve lichtmasten geplaatst in deelplan C1 en ook in delen van 
deelplan A. 

 Het woonrijp maken in deelplan A is voorlopig gereed. Vervolg woonrijp maken als er meer 
woningen zijn gerealiseerd. 

 Fray meldt dat de weg langs het Plataanplein naar de brug na het woonrijp maken voor 
autoverkeer zal worden afgesloten. 

 Er zijn complimenten voor de aanleg van de bomen langs de Floris V dreef en de bloemen. 

 De parallelweg langs de Floris V dreef tot aan de brug wordt over ca. 6 weken aangelegd en 
woonrijp gemaakt. De route kan echter niet helemaal wordt afgemaakt, omdat nabij de rotonde nog 
een appartementengebouw moet worden gerealiseerd. Fray neemt tijdelijke maatregelen ter 
hoogte van dit appartementengebouw. Hiermee wordt ook actie 29 opgelost. 

 De fietsburg in deelplan A naar Huizen wordt voorlopig niet gerealiseerd. Er loopt nog een 
discussie met Huizen over het verkeersveilig uitvoeren van deze verbinding. Wellicht over 3 à 4 
jaar. 

 

5. Tijdelijke maatregelen 

 Fray meldt dat dat over ca. 6 weken wordt gestart met het bouwrijp maken van een deel van 
deelplan B. Planning is dat het bouwrijp maken op 1 september 2014 gereed is. De bouwwegen 
alhier worden uitgevoerd in puingranulaat.  

 Vanwege het bouwrijp maken zullen er diverse tijdelijke (verkeers)maatregelen noodzakelijk zijn.. 

 

6. Toekomst Klankbordgroep Verkeer 

 Hoksbergen geeft aan dat het tijd is om eens na te denken over de toekomst van de 
Klankbordgroep Verkeer. Er wonen immers ook bewoners in andere deelplannen dan deelplan A. 
De vulling van de Klankbordgroep zal in de toekomst anders zijn. Hoksbergen vraagt een ieder om 
na te denken over de toekomst van de Klankbordgroep, waaronder de vorm van ‘participatie’ die in 
dit overlegorgaan plaatsvindt. Hoksbergen vindt het hierbij belangrijk dat de deelnemers ook echt 
de wijk vertegenwoordigen en het dus logisch is dat deze uit verschillende delen van de wijk 
komen. 

 Stappers kan zich hierin goed vinden. Hij stelt voor dat er een soort ‘charter’ wordt gemaakt met 
regels hoe er wordt gehandeld in de Klankbordgroep. Hij denkt aan een vulling met ca. bewoners, 
2 uit elk deelplan. 

 Qua breedte wordt gedacht aan meer dan alleen verkeer, maar de ontwikkeling van De 
Blaricummermeent. 
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 Hoksbergen geeft verder aan dat vooraf duidelijk moet zijn hoe ver de participatie gaat. Is er sprake 
van meepraten of ook meebeslissen? 

 Hoksbergen vraagt ideeën over de toekomst van de Klankbordgroep naar het Projectbureau te 
sturen. De gemeente werkt een praatstuk uit voor de volgende vergadering. 

 

7. Rondvraag 

 Stappers geeft aan dat de snelheid op de Stroomzijde erg hoog is en dat bestuurders denken 
voorrang te hebben op de Erfgooiersdreef. Deze aansluiting wordt als onduidelijk ervaren. In de 
toekomst is de Stroomzijde een voorrangsweg. Het meest duidelijke is nu al voorrangsborden 
plaatsen op de Erfgooiersdreef. 

 Verdegaal geeft aan dat hij de fietsverbinding naar De Bijvanck niet logisch vindt. Deze gaat deels 
over fietspad en deels voetpad. Verder is de route donker. Hoksbergen en Fray leggen deze vraag 
bij de BEL Combinatie, omdat het buiten De Blaricummermeeent is gelegen. 

 Verdegaal merkt op dat de verlichting op de splitsing Stroomzijde/Deltazijde/Stichtseweg erg mager 
is. Hierdoor vallen fietsers op route Deltazijde/Stichtseweg slecht op. Fray pakt dit op. 

 Fray geeft aan dat de duiker van de grenssloot onder de Floris V dreef te hoog ligt en vervangen 
dient te worden door een nieuwe tijdelijke duiker. Uitvoering in week 13. Vooraankondiging op 
borden langs de weg en op Bewonersportaal. Na realisatie van het appartementengebouw 
Buitenhaarden dient nog eens de definitieve duiker te worden aangelegd. 

 Verduijn vraagt naar ontwikkelingen rond HOV. Hoksbergen geeft aan dat het merendeel van de 
Blaricumse raad tegen is en dat B&W richting provincie laveert tussen mee- en tegenwerken. 

 Verduijn vraagt naar brug tussen Blaricummermeent en Bijvanck. Deze ligt op de route van HOV 
en wordt voorlopig niet gerealiseerd. 

 Verduijn geeft aan dat de tijdelijke bushalte op de Aristoteleslaan door de gemeente Huizen is 
geweigerd, maar dat Connexxion aangeeft dat de aanleg van haltes door de opdrachtgever (de 
provincie) wordt bepaald. Hier liggen mogelijk nog kansen om tijdelijke halte alsnog te realiseren. 

 Verduijn vraagt aandacht voor het netjes maken van het veldje bij appartementengebouw 
Cederplein. Fray pakt dit op. 

 Verduijn vraagt naar balkons van De Oorsprong. Hoksbergen geeft aan dat deze van de 
Brandweer niet betreden mogen worden en dat Vestia, de verhuurder, niet thuis geeft. 

 Giezen geeft aan dat er kinderen aan stroomkabels hangen onder de brug van de Stroomzijde. 
Fray pakt dit op. 

 

8. Volgende vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op een nader te bepalen datum in september 2014.  

 

De communicatie tussen de vergaderingen door loopt goed. 

 

9. Sluiting 

Hoksbergen sluit de vergadering en dankt ieder een voor zijn inbreng. 
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Actielijst 
 

 Nr. Datum Actie Deadline Actiehouder 

23 19-9-2013 Herstel putrand Erfgooiersdreef/Floris V dreef. 1-4-2014 Fray 

24 19-9-2013 Uitzoeken hoe fietsers over Stroomzijde 
(Gordiaanse knoop) rijden. Advies bij 
verkeerskundige vragen. 

1-5-2014 Fray 

25 19-9-2013 Bouwers aanspreken op parkeren c.q. laden en 
lossen nabij De Ruiter. 

1-4-2014 Fray 

29 19-9-2013 Maatregelen op verspringing rotonde t.o.v. wegas 
Floris V dreef. Combinatie met actie 34. 

15-5-2014 Fray 

33 19-9-2013 Terugkoppeling richting Wagemakers over 
verplaatsing buitensensor. 

1-5-2014 Verdegaal 

34 20-3-2014 Tijdelijke maatregelen op Floris V dreef nabij 
appartementengebouw Buitenhaarden. Combinatie 
met actie 29. 

15-5-2014 Fray 

35 20-3-2014 Nadenken over toekomst Klankbordgroep. Ideeën 
toesturen naar Projectbureau. 

1-6-2014 Allen 

36 20-3-2014 Uitwerken praatstuk over toekomst Klankbordgroep. 1-9-2014 Hoksbergen 

37 20-3-2014 Voorrangsborden op aantakking 
Erfgooiersdreef/Stroomzijde. 

1-6-2014 Fray 

38 20-3-2014 Signaal over fietsverbinding door De Bijvanck 
doorgeven aan BEL Combinatie. 

1-4-2014 Fray en 
Hoksbergen 

39 20-3-2014 Oppakken verlichting splitsing  
Stroomzijde/Deltazijde/Stichtseweg. 

1-5-2014 Fray 

40 20-3-2014 Vooraankondiging aanleg tijdelijke duiker grenssloot 
in Floris V dreef met borden en Bewonersportaal. 

25-3-2014 Fray 

41 20-3-2014 Netjes maken veldje bij appartementengebouw 
Cederplein. 

15-4-2014 Fray 

42 20-3-2014 Wegwerken stroomkabel brug Stroomzijde. 15-4-2014 Fray 


